Document de Suivi de Projet : Amazoume

Résumé du Projet

- Nom du projet : Amazoune
- **Objectif** : Créer une plateforme de type e-commerce avec une infrastructure robuste et des fonctionnalités complètes, incluant une API CRUD, un site web dynamique, et diverses fonctionnalités de gestion de produit et d'utilisateur.

Liste de Fonctionnalitées

Infrastructure

- **Domaine Active Directory** (Priorité : Haute)
- **Serveur Web / Database + API** (Priorité : Haute)
- **PfSense -> Firewall** (Priorité : Haute)
- **DHCP & DNS** (Priorité : Moyen)
- Fonctionnalité Bonus -> VPN, Serveur de Messagerie, etc. (Priorité : Faible)

Développement

- **API CRUD** (Priorité : Haute)
- Mise en place de la base de données (Priorité : Haute)
- **Site Dynamique** (Priorité : Haute)
- CRUD Admin (Priorité : Haute)
- **Connexion Utilisateur / Admin** (Priorité : Haute)
- **Ajout de Produit -> Annonce comme sur Amazon** (Priorité : Haute)
- Ajout de Produit dans le Panier Utilisateur (Priorité : Haute)
- **Cookies** (Priorité : Moyen)
- **Fonctionnalité Bonus -> Moyen de Paiement, etc.** (Priorité : Faible)

Technologies:

Infrastructure:

- Active Directory
- Linux (Serveur Web / Base de donnée)
- PfSense (Firewall)
- DHCP & DNS

Développement

- Python (Flask)
- HTML & CSS (Front-end)
- Javascript (Back-end)

Liens GitHub

- **API** : <u>alexandre-jin/Rest-api (github.com)</u>
- **Site Dynamique** : <u>alexandre-jin/dynamic-sites (github.com)</u>


UML:

users

UserId INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, FirstName VARCHAR(80), LastName VARCHAR(80), Password VARCHAR(80), Email VARCHAR(80)

products

ProductId INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, NameProduct VARCHAR(100), TypeProduct VARCHAR(100), DescriptionProduct VARCHAR(500), Price INT, StatusProduct INT, Image VARCHAR(250)



• Activités : Rédaction de la documentation technique, préparation des supports de présentation, révisions finales

Exemple de Diagramme de Gantt

Voici une visualisation du planning sous forme de diagramme de Gantt pour la période du 6 mai au 13 juin:

```
plaintext
Copier le code
Calendrier du Projet
               | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Semaine
Dimanche |
                                                       10
| 6-12 Mai
                                                                 11
                                                                           12
| Découverte
               | X
                       | X
                                    Χ
                                              Χ
                                                       Χ
```

13-19 Mai	13	1	14	ı	15	1	16	1	17		18	1	19
1	1 10	'		'	10	'	10	1		'	10	1	10
Découverte	X	l	Χ	ı	Χ	l	Χ	1	Χ			ı	
1	<u>'</u>	'		'		•		•		•		'	
20-26 Mai	20		21		22		23		24		25		26
1													
Réalisation	X		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ		Χ
1													
27 Mai - 2 J	uin	27	28	8	29	-	30		31		1	ı	2
Déclienties	1. 1/												· ·
Réalisation	X	- 1	Χ		Χ	- 1	Χ	l	Χ		Χ	-	Χ
1													
3-9 Juin	3	1	4	ı	5	1	6	I	7		8	1	9
1	1 0	ı	•	ı				<u>'</u>	•			ı	
Réalisation	X	1	Χ	1	Χ	ı	Χ	ı	X		Χ	ı	Χ
i						•		•		•		•	
10-13 Juin	10		11		12	- 1	13	I				-	
1													
Doc & Prés	X		Χ		Χ		Χ	I					
1													
Légende													
_ 58													

• **X** : Phase de travail

• **Découverte** : Recherche et analyse du projet

• **Réalisation** : Développement de l'infrastructure et du code

• **Doc & Prés** : Rédaction de la documentation et préparation de la présentation